

Feuille de route Maroc - territoire de Ouarzazate

Thème	Objectifs	Activités	Résultats attendus dans un an	planning estimé	Financement
4	Appropriation de la loi par des acteurs locaux	Organisation d'ateliers de sensibilisations au profit des acteurs institutionnels: E&F; autorité provinciale ; ONCA, ONSSA , Chambre agriculture régionale	6 ateliers	mois septembre	ORMVAO
		Organisation d'ateliers de sensibilisations au profit des acteurs locaux éleveurs OP Naib collectivités territoriales autorité locale représentant chambre d'agriculture	10 ateliers	mois novembre	ORMVAO
3	Initiation d'un protocole de suivi des ressources pastorales	identification des sites de suivi	sites identifiés	mois septembre	IAV/ORMVAO/personnes ressources
		Réalisation des mesures	résultat des mesures	mois de septembre	IAV/ORMVAO/personnes ressources
		Initiation d'un système de surveillance pastorale		Septembre	
1	Adaptation de la pratique d'Agdal aux changements climatiques	choix des Agdals pilotes	Adaptation de la date d'ouverture d'Agdal aux changements climatique	mois juin juillet	A chercher
		Enquêtes et réunions de sensibilisation			
		Réflexion et analyse			
2	Dialogue et réflexion autour de la problématique des extensions agricoles sur parcours	Organisation 4 ateliers : ABH ORMVAO DAR Usagers des terres collectives investisseurs	4 ateliers		
		cartographie des extensions avec les acteurs	Rapport d'analyse	mois décembre	A chercher
2	Opérationnalisation de la loi 113/13	Analyse et expérimentation sur un territoire ethnique de la mise en œuvre de la loi 113:13 (Ait Zekri)	Etude	mois décembre	A chercher

